

<策定スケジュール>

○ 工程表

項目	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
現状と課題	→								パブリックコメント	
学校給食のあり方検討		→								
学校給食施設のあり方検討			→							
新たに学校給食施設を整備する上での基礎資料の整理				→						
整備手法の検討					→					
新たに学校給食施設を整備する上での課題	→									
策定委員会		① ②				③				④

○ 各回のテーマ（予定）

	テーマ	内容
①第一回 平成30年7月12日	<ul style="list-style-type: none"> 委員長の選出 江南市の学校給食の概要 策定スケジュール 新施設視察 	<ul style="list-style-type: none"> 江南市の学校給食の取組状況 江南市の学校給食を取巻く環境 策定に向けた作業スケジュール
②第二回 平成30年7月31日	<ul style="list-style-type: none"> 江南市の学校給食の課題（ハード、ソフト） 課題解決に向けた方向性 基本方針案（給食、給食施設） 	<ul style="list-style-type: none"> 課題及び基本方針案 提供方式の特徴 統廃合の検討 事業手法の特徴 アレルギー食対応の方向性 保育園給食の検討の進め方
③第三回 平成30年11月5日	<ul style="list-style-type: none"> 事業手法の選定 保育園給食の対応方針 	<ul style="list-style-type: none"> 建設候補地の概要 新施設の概算事業費 事業手法の選定（VFM含む） 事業スケジュール 保育園給食の対応方針 計画書素案（パブコメ用）
④第四回 平成31年2月中旬	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの報告 計画書案 	<ul style="list-style-type: none"> 計画書案