

江南市立あずま保育園・中央保育園の統合整備について（案）

1 統合整備の趣旨

江南市では、老朽化した公共施設の改修や更新、維持管理やそれらに要する財源不足、多様化する市民ニーズに対応するため、平成27年度（2015年度）に公共施設等の全体像を明らかにし、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化を実施していくため、「江南市公共施設等総合管理計画」を、平成29年度（2017年度）に公共施設の長期的な視点に立った計画的かつ効果的な再配置を実現させるため、「江南市公共施設再配置計画」を策定し、公共施設マネジメントの推進に取り組んでいます。

また、保育所に関し、公共施設再配置計画で定めた対応方策をより具体化し、着実に実施するための指針となる「江南市保育所等の配置に関する基本方針」を定めました。この方針に基づき、江南市立あずま保育園と中央保育園については、下記のとおり整備・運営することとします。

2 保育所の整備・運営の概要

(1) 施設種別

保育所（都道府県知事の認可を受けたもの）

(2) 統合対象施設

施設の名称	所在地	定員	入所児童数	実施事業
あずま保育園	江南市宮後町出屋敷46番地	126人	111人	延長保育 特別支援保育
中央保育園	江南市赤童子町南山33番地	130人	105人	延長保育 特別支援保育 一時保育

※実施事業は通常保育以外。定員・入所児童数は令和3年度末時点

(3) 整備予定地

所在地	地積
江南市石枕町神明82番ほか （旧江南市立図書館跡地）	所有地：4,192.14m ² 借地：626.00m ²

※旧図書館は令和6年度解体予定

(7) 事業スケジュール

①開園予定日

令和8年4月1日

②年次計画

年度	市	選定事業者
R5	<ul style="list-style-type: none">令和5年6月 公募開始 (提出期限：9月)10月～ 事業者選定委員会12月 事業者決定	<ul style="list-style-type: none">令和6年1月頃～ 設計
R6	<ul style="list-style-type: none">令和6年当初～11月頃 旧図書館解体工事	<ul style="list-style-type: none">設計完了後 住民説明会令和6年12月頃～ 建設工事 (開発・建築等に係る手続を含む)
R7	<ul style="list-style-type: none">令和7年4月～令和8年3月頃 引継・合同保育10月 入園申込開始	<ul style="list-style-type: none">令和7年4月～令和8年3月頃 引継・合同保育9月 認可手続
R8		<ul style="list-style-type: none">令和8年4月 開園

※事業者選定委員会…学識経験者、各種団体代表、保護者代表等で構成する選定委員会を設置し、事業者の事業計画、提案等について審査します。