

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(11月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	ごみ処理施設整備・運営事業に伴う地域振興策事業	江南市草井町地内	土木一式	12,767,700	石国建設株式会社	江南市般若町宮山8	R7.5.20	R7.11.28	AA-1型側溝工 2.7m AD-1型側溝工 18.3m	現場精査のため
土木課	緊急処理工事(9)	江南市古知野町地内	土木一式	16,060,000	昭和土建株式会社江南支店	江南市宮田町本田島131	R7.8.22	R8.3.20	工期延長	関連工事との調整のため
土木課	舗装工事(6)	江南市宮後町地内	舗装	10,311,400	株式会社多湖組	江南市島宮町郷内34	R7.9.6	R7.12.8	C-1型舗装工 1615.5m2	現場精査のため
水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事(中部第188工区)に伴う配水管布設替工事	江南市東野町地内	水道施設	13,321,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚65	R7.7.30	R8.3.17	HPPEφ100 L=39.9m 仕切弁φ100 N=2基 HPPEφ75 L=151.4m 仕切弁φ75 N=4基 HPPEφ50 L=2.5m 不断水ハルブDCIP用φ100 N=1基	下水道課の施工計画変更による布設替区間の追加及び削除、舗装復旧範囲の増減に伴い各材料を変更するため。
水道課	配水管改良工事第13工区	江南市島宮町地内	水道施設	13,981,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東261	R7.9.6	R7.12.9	HPPEφ50 L=266.1m 仕切弁φ50 N=4基	畑かんが想定と異なる位置に埋設されており、新設管の埋設深さの変更に伴い配水管布設延長及び使用材料を変更するため。
水道課	配水管改良工事第14工区	江南市勝佐町地内	水道施設	12,782,000	有限会社杉本工業所	江南市村久野町平松97番地	R7.9.17	R7.12.5	HPPEφ100 L=73.9m HPPEφ75 L=8.3m HPPEφ50 L=1.3m 仕切弁φ100 N=3基	既設舗装に劣化の著しい箇所があり、掘削作業に伴い既設舗装の損傷に進行がみられたため、本舗装復旧面積を拡大するため。