

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(6月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道幹線管きょ布設工事 北部污水1号幹線(第1工区)	江南市江森町地内	土木一式	548,597,500	昭和土建・林本建設特 定建設工事共同企業 体	江南市宮田町本田島 131 江南市草井町宮 東269	R6.3.27	R7.6.30	管路延長 HPφ1000 250m 管路延長 HPφ800 30m 管路延長 Vuφ500 5m 管路延長 Vuφ300 8m 立坑工 発進立坑(小判型) 1 基 立坑工 到達立 坑(円形) 2基 人 孔設置 組立2号 2基	・先行削孔・薬液注入後の道路の路 面状態と既設舗装との取付を考慮し 舗装復旧範囲を広げるため。 ・警察協議の結果、交差点付近での 交通誘導警備員を増員するため。
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道枝線管きょ布設工事 (東部6第3工区)	江南市前野町地内	土木一式	32,469,800	(株)多湖組	江南市島宮町郷内34番 地	R7.1.25	R7.6.30	管路延長 VUφ250 173m 人孔設置 組立A1号 4基 人孔設置 組立1号 1基	試掘の結果、T0604-1付近にて使用 されていない横断暗渠が管路布設の 支障となったため、撤去し増額変更と
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道枝線管きょ布設工事 (東部6第4工区)	江南市前野町地内	土木一式	23,955,800	(株)林本建設	江南市草井町宮東269 番地	R7.1.25	R7.6.30	管路延長 VUφ250 152m 人孔設置 組立1号 5基	近隣工場との調整の結果、大型の車 両が通行するため付近の交差点と工 場出入口に交通誘導員を配置するこ ととなったため
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 公共下水道枝線管きょ布設工事 (東部6第2工区)	江南市前野町地内	土木一式	29,594,400	株式会社泰幸組	江南市勝佐町西郷194	R7.1.25	R7.6.30	管路延長 VUφ250 186m 人孔設置 組立1号 4基	確認困難な要因による現場条件の変 更があったため増額変更とする
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 雨水貯留施設流入管布設工事 (第2工区)	江南市飛高町地内	土木一式	106,700,000	伊神工業(株)	江南市草井町宮西206	R6.11.12	### ### ##	推進工 L=8.69m 函渠工 L=103.9m	・占用物が支障となり移設に時間を要 したため ・推進工法変更により時間を要するた め 上記理由により、令和7年7月7日から 12月15日まで期間を延長するもの。
水道課	給水装置工事第2・3号に伴う 配水管布設工事	江南市宮後町地内	水道施設工事	1,331,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚6 5番地	R7.4.19	R7.7.2	HPPEφ50 L=42.9m	現場精査のため
水道課	給水装置工事第17号に伴う 配水管布設工事	江南市小郷町地内	水道施設工事	1,793,000	有限会社柴田設備	江南市布袋町北213	R7.4.19	R7.7.2	HPPEφ50 L=55.3m	現場精査のため