

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(10月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	舗装工事(1)(週休2日)	後飛保町・松竹町地 内	舗装	36,480,400	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬 122	R7.6.17	R7.10.22	C-1型舗装工 3331.6m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(3)	和田町地内外1	舗装	7,976,100	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬	R7.6.25	R7.10.14	B-2型舗装工 853.6m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(4)	松竹町地内	舗装	13,137,300	永井建設工業株式会	江南市上奈良町豊里	R7.7.29	R7.11.14	B-2型舗装工 1597.7m2	現場精査のため
土木課	側溝工事(4)	赤童子町地内	土木一式	5,249,200	株式会社丸一尾関建	江南市宮田町平和188-	R7.7.29	R7.11.10	BA-2型側溝工 56.2m	現場精査のため
下水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事 (北部2第4工区)	江森町地内	土木一式	3,801,600	株式会社林本組	江南市草井町千代見 108	R7.7.16	### ### ##	VU150:39m 1号人孔:1基 小型人孔:2基	現場精査により、舗装復旧面積が増 加したため。
水道課	給水装置工事第151号に伴う配 水管布設工事	江森町地内	水道施設工事	2,123,000	祖父江工業株式会社	江南市赤童子町白山 111-1	R7.8.5	R7.10.20	HPPEφ100 L=15.7m HPPEφ50 L=41.4m 仕切弁φ50 N=1基	現場精査のため
水道課	配水管布設工事第1工区	前野町地内	水道施設工事	20,108,000	祖父江工業株式会社	江南市赤童子町白山 111-1	R7.5.20	R7.10.27	HPPEφ100 L=368.8m HPPEφ50 L=2.7m 仕切弁φ100 N=3基	県工水管、ガス管の埋設位置が事前 調査時と異なり、各埋設管との離隔を 確保するため使用材料および舗装復 旧範囲を変更する。
水道課	配水管改良工事第9工区	後飛保町地内	水道施設工事	17,369,000	有限会社山口水道工 業	江南市寄木町天道41	R7.7.30	R7.11.6	HPPEφ75 L=9.6m HPPEφ50 L=226.1m 仕切弁φ75 N=2基 仕切弁φ50 N=3基 不断水バルブVPφ75 N=1基	No.2路線において仕切弁を操作した 際に、仕切弁が回らなかったため不 断水バルブφ75を設置するもの。
水道課	配水管改良工事第10工区	今市場町地内	水道施設工事	17,611,000	古田設備工業有限会 社	江南市前飛保町寺町 175	R7.7.30	R7.10.27	HPPEφ100 L=121.4m HPPEφ75 L=24.6m HPPEφ50 L=31.9m 仕切弁φ100 N=4基 仕切弁φ75 N=1基 仕切弁φ50 N=2基 不断水バルブ鋼管用φ100 N=1基	現場精査のため