

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(6月分)

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	舗装工事(1)(ゼロ債務)	江南市村久野町地 内外1	舗装	13,732,400	永井建設工業株式会社	江南市上奈良町豊里 107	R8.3.6	R8.6.30	C-1型舗装工 1676.9m ² A-2型舗装工 172.7m ² A-3型舗装工 204.9m ²	現地精査のため
土木課	側溝工事(1)(ゼロ債務)	江南市東野町地内	土木一式	4,040,300	有限会社山田組	江南市東野町郷前西56	R8.2.21	R8.6.8	BA-1型側溝工 41.4m BA-2型横断暗渠工 2.8m C型集水樹工 2基	現地精査のため
土木課	側溝工事(2)(ゼロ債務)	江南市上奈良町地 内	土木一式	5,896,000	石国建設株式会社	江南市般若町宮山8	R8.3.6	R8.6.8	AA-1型側溝工 95.6m A-2型横断暗渠工 2.5m A型集水樹工 3基	現地精査のため
土木課	舗装工事(3)(ゼロ債務)	江南市和田町地内 外2	舗装	8,583,300	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬 122	R8.3.17	R8.6.29	A-2型舗装工 829.1m ² B-2型舗装工 546.1m ²	現地精査のため
土木課	舗装工事(4)(ゼロ債務)	江南市尾崎町地内	舗装	7,917,800	伊神工業株式会社	江南市草井町宮西206	R8.3.17	R8.6.29	B-2型舗装工 34.6m ² C-1型舗装工 908.7m ²	現地精査のため
土木課	側溝工事(3)	江南市赤童子町地 内	土木一式	4,087,600	株式会社丸一尾関建材	江南市宮田町平和188- 1	R8.4.14	R8.7.6	AA-2型側溝工 67.2m A型集水樹工 1基	現地精査のため
建築課	(仮称)宮田東・藤里統合保育園 建設(建築)工事	江南市村久野町藤 里1-1	建築一式	590,894,700	榑原・波多野特定建設工 事共同企業体	江南市村久野町金森61 外1	R8.3.17	R9.2.12	(仮称)宮田東・藤里統合保育園 建設(建築)工事	本工事は、令和7年3月より適用され ている公共工事設計労務単価を適用 し、令和8年3月16日に契約しまし たが、令和8年3月に公共工事設計 労務単価が改訂されたことから、江 南市公共工事請負契約約款第59条 に基づき、特例措置として、新労務 単価に基づく契約金額の変更をす るものです。
建築課	(仮称)宮田東・藤里統合保育園 建設(管)工事	江南市村久野町藤 里1-1	管	173,377,600	株式会社ジェーケー・サー ビス	江南市古知野町熱田20	R8.3.17	R9.2.12	(仮称)宮田東・藤里統合保育園 建設(管)工事	本工事は、令和7年3月より適用され ている公共工事設計労務単価を適用 し、令和8年3月16日に契約しまし たが、令和8年3月に公共工事設計 労務単価が改訂されたことから、江 南市公共工事請負契約約款第59条 に基づき、特例措置として、新労務 単価に基づく契約金額の変更をす るものです。
下水道課	特定都市河川浸水被害対策推進事 業 古知野南小学校雨水貯留施設 設置工事(週休2日)	江南市古知野町地 内	土木一式	549,281,700	大興・尾関建設特定建設 工事共同企業体	江南市古知野町熱田2 9	R8.3.18	R9.10.13	貯留施設 V=2,400m ³ □900*900 L=29.74m	労務単価に係る特例措置として変更 するもの。
下水道課	雨水貯留施設流入管布設工事 (第3工区)(週休2日)	江南市飛高町地内	土木一式	223,300,000	伊神工業株式会社	江南市草井町宮西206	R7.7.18	R8.7.31	管布設工(□1700×900) L=322m 管布設工(Vuφ150) L=294m	下水道取付管が支障となり、協議の 結果下水道管を新設する必要が生 じ、増工したもの。
下水道課	雨水貯留施設流入管布設工事 (第4工区)(週休3日)	江南市飛高町地内	土木一式	72,600,000	株式会社永井組	江南市草井町西7	R8.9.10	R8.6.26	管布設工(□700×600) L=126m	現地精査の結果、現地に適するよ うに各種数量を変更するもの。