社会資本総合整備計画

江南市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）

愛知県　江南市

社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和05年01月05日

計画の名称	江南市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	江南市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	2,237	A	2,237	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2末	R5末	R7末
1	下水道処理人口普及率を41.6%（R2末）から44.3%（R7末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/ 総人口（人）	41%	42%	44%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000781467

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	江南市	直接	江南市	管渠（汚水）	新設	五条川右岸処理区（未普及解消）北部処理分区、南部処理分区、中部処理分区、西部処理分区、東部処理分区	整備面積、設計委託等　68.3 ha	江南市	■	■	■	■	■	2,237	1.39	－
											小計						2,237		
											合計						2,237		

案件番号： 0000781467

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額（a）	116	160	160	236	92
計画別流用増△減額（b）	2	2	1	2	3
交付額（c=a+b）	118	162	161	238	95
前年度からの繰越額（d）	0	0	0	0	0
支払済額（e）	118	162	161	194	95
翌年度繰越額（f）	0	0	0	44	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000781467

事前評価チェックシート

計画の名称： 江南市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①基本方針・上位計画との適合等	
I.　目標の妥当性 １）上位計画（社会資本整備重点計画、名古屋港海域等流域別下水道整備総合計画、全県域汚水適正処理構想）と適合している。	○
I.　目標の妥当性 ２）江南市公共下水道事業基本計画と適合している。	○
I.　目標の妥当性 ３）関連する他事業（五条川右岸流域公共下水道事業）の計画と適合している。	○
I.　目標の妥当性 ４）各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I.　目標の妥当性 ②地域の課題への対応	
I.　目標の妥当性 １）地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II.　計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量式指標の整合性	
II.　計画の効果・効率性 １）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ３）指標・数値目標が分りやすいものとなっている。	○
II.　計画の効果・効率性 ②事業の効果	
II.　計画の効果・効率性 １）十分な事業効果が確認されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III.　計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境	

案件番号：0000781467

事　前　評　価	チェック欄
III. 計画の実現可能性 1）長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性 2）関係機関との協議、住民等の合意形成等を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 3）その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○

（参考図面）

計画の名称	1　江南市における下水道事業による汚水処理計画（重点計画）		
計画の期間	令和3年度　～　令和7年度　（5年間）	交付対象	江南市

