社会資本総合整備計画　事後評価シート

内水浸水想定区域図の整備（防災・安全）

愛知県　江南市

令和８年１０月

社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年10月30日

計画の名称	内水浸水想定区域図の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和０５年度　～　令和０７年度　(3年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	江南市												
計画の目標	内水浸水想定区域図を作成し、公表することで内水リスク情報を住民等に伝達し、適切な避難行動を促進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	116	A	116	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R５当初	R６末	R７末
1	内水浸水想定区域図を作成し、令和7年度末までに公表する。			
	内水浸水想定区域図の作成・公表の進捗率 進捗段階/公表に必要な工程×100	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000781904

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	江南市	直接	江南市	－	新設	下水道台帳(雨水)整備事業	内水浸水想定区域図の作成に伴う下水道管路情報のデジタル化	江南市	■	■	■			116		－
											小計						116		
											合計						116		

案件番号：　0000781904

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
江南市下水道課で事後評価を実施	令和８年１０月
	公表の方法
	江南市のHPで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	内水浸水想定区を指定し、区域図（浸水深・浸水継続時間）をホームページにて公表した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

本区域図を基に市の防災部局でハザードマップ作成及び周知を図っていく。


案件番号： 0000781904

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	内水浸水想定区域図の作成・公表の進捗率		
	最　終 目標値	100%	目標値と実績値に差異無し。
	最　終 実績値	100%	

案件番号：0000781904

（参考図面）

計画の名称	1　内水浸水想定区域図の整備(防災・安全)		
計画の期間	令和5年度　～　令和7年度　(3年間)	交付対象	江南市



A07-001
下水道台帳(雨水)整備事業