

## 第2期江南市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)

項目	平成30年度							平成31年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議						● 第2回						● 第1回			● 第2回			● 第3回	
【事業計画】																			
ニーズ調査	ニーズ調査項 → ニーズ調査 → ニーズ調査の																		
計画策定								ニーズ調査の分析 ニーズ量の算出 「量の見込」 → 「確保策」 → 計画骨子の検 → パブリック → 最終案 → 製本印刷											