


江南市リノベーションビジョン行動計画の進捗状況

1. 進捗状況の概要

リノベーションビジョンに掲げる取組事項 50 項目の令和 2 年度の進捗状況は、実施したものが 17 件、計画通りに進捗しているものが 15 件、遅延しているものが 3 件、中止したものが 15 件です。

なお、遅延している 3 件の取組事項は、達成目標年度を延期しています。

各取組事項の進捗具合に合わせ効果算定、スケジュールの見直し等を迅速に実施していきます。



令和2年度の効果額

17,170,188 円 (約 1, 717 万円)

平成 30 年度からの累計効果額

30,355,630 円 (約 3, 035 万円)

2. 取組事項について

(1) 令和2年度から新たに実施した取組事項（6件）

No.	取組事項	効果	掲載ページ
21	河川水位計及び監視カメラの設置 (下水道課)	<ul style="list-style-type: none"> 豪雨時に河川水位の遠隔監視が可能となり、現場確認の時間が短縮 越水注意情報の早期周知が可能 	P. 23
26	特定事業主行動計画の策定 (秘書政策課)	<ul style="list-style-type: none"> 職員が各々のワークライフバランスを実現できる職場環境の醸成 女性職員の活躍推進 	P. 28
30	補助金・負担金の見直し 【第二次経営改革プラン継続取組】 (行政改革推進課)	<ul style="list-style-type: none"> 効果的な制度への見直しで市の発展や市民生活の向上に寄与 効果の検証による適正化 	P. 32
32	滞納整理手法の見直し（収納課）	<ul style="list-style-type: none"> 税負担の公平性確保 税収の増加 	P. 34
40	江南市民文化会館のネーミングライツ導入（生涯学習課）	<ul style="list-style-type: none"> 文化会館の維持運営及び芸術文化振興に資する事業にかかる費用の確保 	P. 42
50	応急手当普及員の養成促進（消防署）	<ul style="list-style-type: none"> 応急手当講習の機会拡充 消防職員の業務効率化 	P. 52

(2) 計画通りの内、実施判定済みの取組事項（3件）

No.	取組事項	判定結果	実施予定年度	掲載ページ
38	学校給食センター運營業務の民間委託 【第二次経営改革プラン継続取組】 (学校給食課)	実施	令和4年度	P. 40
39	講演会・講座の見直し（生涯学習課）	実施	令和3年度	P. 41
42	江南市営グラウンドのネーミングライツ導入（スポーツ推進課）	実施	令和5年度	P. 44

(3) スケジュールを延期した取組事項（3件）

No.	取組事項	理由	掲載ページ
34	職場環境のリフォーム（書類収納棚） (総務課)	書類収納棚の整備を予定していたが、想定していた空きスペースが確保できず、文書管理の方針を改めて検討する必要が生じたため	P. 36
41	市民体育施設管理運營業務の民間委託 (スポーツ推進課)	新型コロナウイルス感染症の影響により、指定管理者制度の適正な効果算定に期間を要するため	P. 43
47	土曜日の保育実施園の統合 【第二次経営改革プラン継続取組】 (保育課)	方針決定後、実際に統合するまでに、保護者への周知期間を3年間以上設ける必要があるため	P. 49

(4) 令和2年度に中止した取組事項

ア. 窓口業務及び庶務的業務の民間委託（6件）

No.	取組事項	理由	掲載ページ
4	窓口業務の民間委託 (高齢者生きがい課)	効果算定の結果、得られる効果とかかるコストのバランスを考慮すると、現時点での民間委託導入は困難なため ※人口減少、少子高齢化により将来、職員だけで全ての業務を遂行し続けることに必ず限界が来ることから、機械化やアウトソーシングの検討は継続していく	P. 6
11	窓口業務の民間委託 (保険年金課)		P. 13
27	給与計算業務等の民間委託 (秘書政策課)		P. 29
28	各種証明書交付窓口の集約化と窓口業務の民間委託 (市民サービス課・税務課)		P. 30
29	住民・戸籍関係異動入力業務の民間委託 (市民サービス課)		P. 31
45	児童手当及び児童扶養手当に係る現況届関連業務の民間委託 (こども政策課)		P. 47

イ. 上記以外（3件）

No.	取組事項	理由	掲載ページ
13	ICTを活用した都市計画情報の提供 (都市計画課)	経費のかからない代替措置で情報提供が行えるのであれば、新たなシステムを開発する必要性は低いため ※代替措置として、都市計画図の図面データをPDF化し、市ホームページで公開している	P. 15
14	用地補償業務の民間委託 (都市計画課)	用地補償は年々減少しており、今後、増加していく見込みもないことから、費用対効果が見込めないため	P. 16
16	江南駅前トイレ等のネーミングライツ導入 (都市整備課)	鉄道事業者との最終協議が整わず、ネーミングライツ導入が不可能となったため	P. 18