

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(8月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	緊急処理工事(1)	和田町地内	舗装	8,470,000	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬 122	R7.4.29	R7.8.13	車道舗装工A 4m2 車道舗装工B 729m2 歩道舗装工(1) 7m2	現場精査のため
下水道課	公共下水道枝線管きょ測量設計 委託(北部1処理分区)	江森町・山尻町地内	委託	4,400,000	株式会社日新技術コン サルタント名古屋事務	名古屋市南区弥次工町 2-19-1	R7.4.19	R7.9.16	開削工法 140m	布設替え工法における施工法等の比 較検討を行う必要があるため
土木課	側溝工事(1)	五明町地内	土木一式	10,780,000	株式会社丸一尾関建 材	江南市宮田町平和188- 1	R7.5.20	R7.8.22	BB-1型側溝工 137.8m BA-1型横断暗渠工 3m C型集水樹工 2基	現場精査のため
都市計画課	(仮称)中般若公園用地整地工 事	中般若町地内	土木一式	2,862,200	村繁造園土木株式会 社江南支店	江南市前野町西36	R7.6.5	R7.8.13	整地工 610m2	現場精査のため
土木課	側溝工事(2)	寄木町地内	土木一式	3,025,000	株式会社クワケン	江南市今市場町宮前78	R7.6.5	R7.9.5	AA-2型側溝工 49.1m A-2型横断暗渠工 2.7m	現場精査のため
土木課	側溝工事(3)	小郷町地内	土木一式	3,850,000	有限会社山田組	江南市東野町郷前西56	R7.6.5	R7.9.19	工期延長	周辺工事との調整のため