

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(2月分)

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	幹線道路舗装工事(2)	江南市般若町地内	舗装	17,953,100	永井建設工業株式会社	江南市上奈良町豊里107	R7.10.1	R8.2.18	C-1型舗装工 2744.6m2 C-2型舗装工 88m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(9)(週休2日)	江南市村久野町地内	舗装	24,434,300	永井建設工業株式会社	江南市上奈良町豊里107	R7.10.30	R8.2.25	C-1型舗装工 1674.2m2 C-2型舗装工 455.8m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(11)(週休2日)	江南市宮田神明町地内	舗装	22,469,700	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬122	R7.10.30	R8.2.25	C-1型舗装工 533.4m2 C-2型舗装工 1286.4m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(12)	江南市勝佐町地内 外1	舗装	6,866,200	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬122	R7.11.19	R8.3.11	C-1型舗装工 793.2m2 A-2型舗装工 122.5m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(13)	江南市赤童子町地内 内外2	舗装	7,276,500	株式会社多湖組	江南市島宮町郷内34	R7.11.14	R8.3.2	A-2型舗装工(小型)192.7m2 A-2型舗装工 711.6m2	現場精査のため
土木課	側溝工事(7)	江南市北山町地内	土木一式	4,655,200	有限会社山田組	江南市東野町郷西56	R7.11.19	R8.2.17	BA-2型側溝工 58m BA-1型横断暗渠工 1.8m BA-2型横断暗渠工 7.4m	現場精査のため
土木課	側溝工事(8)	江南市前飛保町地内	土木一式	3,397,900	株式会社丸一尾関建材	江南市宮田町平和188-1	R7.11.7	R8.2.16	AA-2型側溝工 53.3m A-2型横断暗渠工 5.3m A型集水樹工 1基	現場精査のため
土木課	側溝工事(9)	江南市赤童子町地内	土木一式	5,632,000	株式会社クワケン	江南市今市場町宮前78	R7.11.19	R8.3.6	AC-2型側溝工 1.8m A-2型横断暗渠工 1.6m A型集水樹工 2基	現場精査のため
水道課	公共下水道枝線管きょ布設工事 (中部第185工区)に伴う配水管 布設替工事	江南市東野町地内	水道施設	20,889,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東261	R7.6.5	### ### ##	HPPE φ100 L=76.0m HPPE φ75 L=252.2m HPPE φ50 L=2.7m 仕切弁 φ100 N=2基 仕切弁 φ75 N=4基	下水道課工事との調整の結果、同掘り区間を別掘へ変更する。また他事業体埋設物の状況により配管材料が追加となるため
水道課	配水管布設、及び雨水貯留施設 流入管布設工事(第3工区)に伴 う配水管等切廻合併工事	江南市前飛保町・飛 高町地内	水道施設	23,419,000	株式会社ジェーケー・ サービス	江南市古知野町熱田20	R7.7.30	### ### ##	【布設】HPPE φ100 L=325.9m HPPE φ75 L=2.6m SSP100A L=12.1m 仕切弁 φ100 N=3基 【切廻】PE φ50 L=0.5m	当該施工区間において他埋設状況について変更が生じた為、配管材料を変更する。
水道課	配水管改良工事第15工区	江南市草井町地内	水道施設	16,280,000	有限会社杉本工業所	江南市村久野町平松97 番地	R7.10.2	R8.3.5	HPPE φ100 L=256.7m HPPE φ75 L=1.3m HPPE φ50 L=1.3m 仕切弁 φ100 N=3基	現場精査のため
水道課	配水管改良工事第18工区	江南市古知野町地内	水道施設	17,776,000	祖父江工業株式会社	江南市赤童子町白山 111-1	R7.11.20	R8.2.24	HPPE φ100 L=29.2m HPPE φ75 L=147.0m HPPE φ50 L=46.2m 仕切弁 φ100 N=1基 仕切弁 φ75 N=4基 仕切弁 φ50 N=2基	現場精査のため
水道課	給水装置工事第385号に伴う配 水管布設工事	江南市宮後町地内	水道施設	1,463,000	祖父江工業株式会社	江南市赤童子町白山 111-1	R7.12.6	R8.2.18	HPPE φ50 L=40.0m	既設管が想定と異なる位置に埋設されており、舗装復旧範囲を変更する
水道課	給水装置工事第386号に伴う配 水管布設工事	江南市島宮町地内	水道施設	1,089,000	株式会社アンキ設備	江南市古知野町塔塚65 番地	R7.12.11	R8.3.5	HPPE φ100 L=14.3m	当初申し込みのあった給水位置より変更があり、配管延長が短くなったため