

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(8月分)

令和8年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	緊急処理工事(5)	江南市今市場町・尾崎町地内	土木一式	5,129,300	株式会社クワケン	江南市今市場町宮前78	R8.6.4	R8.8.26	低木撤去工 92m2 舗装工 86.9m2 防護柵設置工(Gp-Cp-2E)	現地精査のため
土木課	側溝工事(4)	江南市高屋町地内	土木一式	5,947,700	株式会社泰幸組	江南市勝佐町西郷194	R8.6.13	R8.9.15	AA-2型側溝工 113.2m A-2型横断暗渠工 3.3m A型集水樹工 1基	現地精査のため
水道課	配水管改良工事第3工区	江南市河野町地内	水道施設	14,300,000	今井設備工業株式会社江南営業所	江南市勝佐町東郷209	R8.5.23	R8.8.20	HPPE φ100 L=60.0m HPPE φ75 L=109.8m HPPE φ50 L=1.9m 仕切弁 φ100 N=1基 仕切弁 φ75 N=3基 不断水バルブVP用 φ75 N=1基 消火栓 φ65 N=1基	既設管が想定と異なる位置に埋設されており、配管材料を変更する。また、当初は操作不能の仕切弁が正常に動作し、不断水バルブを不要としたため。
水道課	配水管改良工事第7工区	江南市天王町地内	水道施設	4,312,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東261	R8.6.18	R8.9.7	HPPE φ50 L=68.8m	既設管が想定と異なる位置に埋設されており、使用材料と接続位置を変更する。