様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(7月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	緊急処理工事(2)	江南市高屋町地内	土木一式	2,854,500	有限会社山田組	江南市東野町郷前西56	R7.5.8	R7.8.4	BA-2型側溝工 41.9m	現地精査のため
防災安全課	道路照明灯整備工事(その1)	江南市中般若町地	電気設備	2,102,100	共立防災株式会社	江南市大間町新町31	R7.5.23	R7.8.4	道路照明灯 1基	現地精査のため
水道課	公共下水道幹線管きよ布設工事 (北部1号幹線(第1工区))に伴う 配水管布設替工事(その1)	江南市江森町地内	水道施設工事	1,947,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東 261	R7.4.25	R7.7.8	HPPEφ100 L=38.0m	関連工事との調整の結果、舗装復旧 範囲が変更となったため
水道課	公共下水道枝線管きよ布設工事 (東部6第2工区)に伴う配水管 布設替工事	江南市前野町地内	水道施設工事	4,972,000	祖父江工業株式会社	江南市赤童子町白山 111-1	R7.5.8	R7.7.22	HPPEφ100 L=34.6m HPPEφ50 L=13.1m	関連工事と調整した結果、本工事に て歩車道境界ブロック設置及び舗装復 旧工を施工することとなったため